



COMUNE DI GENOVA



PIANO INTEGRATO CARUGGI

Piano Integrato Caruggi

10 assi operativi di intervento

NIP

Nuova
Illuminazione
Pubblica



PS

Progetti
Sicurezza



MI

Mobilità
e Accessibilità
Intelligenti



MIT

Manutenzione
e Innovazione
Tecnologica



TTL

Turismo
e Tempo Libero



PU

Progetti
Urbani



PC

Piano
Commercio



MCV

La Movi-
da
che Vogliamo



PP

Piano
Pulizia




ISE

Interventi
Socio-Educativi




Piano Integrato Caruggi

Sestieri



SESTIERE PRÈ-GHETTO

Sestiere Prè-Ghetto | Infografica



SESTIERE PRÈ-GHETTO INRTERVENTI ESEGUITI

Sestiere Prè-Ghetto

Interventi fisici eseguiti

10

Piazza Principe



PS



MIT



PU



NIP



PP



TTL

1. MEI | 05/22
2. Piazza Truogoli di S. Brigida* | 12/21
3. Piazza Sant'Elena* | 12/21
4. Illuminazione artistica | Piazza Inferiore del Roso - 02/23
5. Illuminazione artistica | Piazza Don Gallo - 12/21
6. Piazza Fossatello* | 12/22
7. Accessibilità e ripristino pavimentazione | Via del Campo | 04/22
8. Nuovo Ecopunto | Vico S. Antonio | 01/23
9. Recupero e valorizzazione di n°3 edicole votive | 04/22
10. N°3 Bagni pubblici | 2021
11. Installazione n°32 Telecamere | 11/21
12. Potenziamento illuminazione stradale | 02/23
13. Illuminazione monumentale | Via del Campo | 06/23
14. Squadra decoro urbano | 12/23
15. Recupero 12 alloggi Erp | 04/24

1

9

10

15

9

3

9

3

Via Gramsci

8

4

P. della Nunziata

10

7

5

13

6

* Interventi di: nuova illuminazione, nuovo arredo urbano, verde e interventi di manutenzione

Sestiere Prè-Ghetto

Servizi Interventi eseguiti



1. Ufficio Multiservizi Via Prè | 05/21
2. Potenziamento Ecovan | 4gg/mese | 2 Piazze | 11/22
3. Ciclo posteggi | n°8 installazioni | 12/21
4. Bike Sharing | n°3 installazioni | 02/22
5. Punti informativi turismo | n°2 edicole | 07/21
6. N°2 Totem digitali | 06/21
7. Guida animata e realtà virtuale | Tour La Via dei Cavalieri | 04/23
8. Nuova Segnaletica Turistica in CS | 03/22
9. Portierato sociale | 2021/2022
10. Mezzi elettrici per la raccolta rifiuti e pulizia del CS | 03/24
11. Velostazione Darsena | 12/24

Sestiere Prè-Ghetto

Interventi Immateriali eseguiti



1. Ampliamento Patto di Sussidiarietà - Prè
 - Comitato Per Prè | 01/23
2. Patti di collaborazione - 08/21
 - a. Piazze Monachette, Marinelle, Tenedo, Durazzo e Truogoli di Santa Brigida
 - b. Piazze Don Gallo e del Campo
 - c. Piazze San Pancrazio e Fossatello
3. Educativa partecipata | Progetto Deck | 05/21
4. Bonus Caruggi | Contributo speciale | 04/22
5. Progetto Start Tappe | Squadra manutenzioni leggere | 01/23
6. Progetto Start Tappe | Centro di prossimità | 04/23
7. Potenziamento Pattugliamento Polizia
8. Campagna #Cambiagesto | n°4 colonnine di raccolta | 08/21
9. Esenzioni canone occupazione suolo dehors | 03/22

SESTIERE PRÈ-GHETTO PROSSIMI INTERVENTI

Interventi fisici

1. Piazza Marinelle, Monachette, Tenedo, Vico Nuovo
2. Ex Oratorio San Tommaso
3. Ex Ruderì di Santa Sabina
4. Via Prè civici 12 e 14
5. Via Balbi 9
6. Tabarca e Metellino
7. 9 alloggi di ERP
8. Palazzo Rebuffo Serra
9. Recupero Edifici ERP Arte - Lotto E



9 Progetti Urbani

10. Castello d'Albertis



1 Progetto Manutenzione e Innovazione Tecnologica

11. Illuminazione monumentale



2 Progetti Nuova Illuminazione Pubblica

12. Illuminazione artistica P.S. Marcellino

13. Portali per il controllo accessi carrabili



2 Progetti Sicurezza

14. Sistemi di videosorveglianza

15. Mercato dello Statuto*



1 Progetto Piano Commercio

* Attuazione soggetti terzi

Interventi immateriali

16. Bonus Caruggi (a sportello)



2 Progetto Piano Commercio

17. Zena Active Citizens - ZAC


18. Progetto Hub-In



1 Progetto Piano Commercio / Turismo e Tempo Libero

SESTIERE MADDALENA

Sestiere Maddalena | Infografica



SESTIERE MADDALENA INRTERVENTI ESEGUITI

Sestiere Maddalena

Interventi fisici eseguiti

1.  Piazza San Luca* | 12/22
2.  Piazza della Posta Vecchia* | 12/22
3.  Piazza della Cernaia* | 12/22
4.  Piazza dell'Amor Perfetto* | 12/22
5.  Assegnazione immobili confiscati | 07/21
6.  Teatro TIQU | 09/21
7.  Museo Palazzo Rosso | 06/22
8.  Accessibilità e ripristino pavimentazione Vico Stella | 07/22
9.  Potenziamento illuminazione stradale | 03/23
10.  Squadra decoro urbano | 12/23

Piazza Caricamento

Largo Zecca


Via Garibaldi

Piazza Fontane Marose

* Interventi di: nuova illuminazione, nuovo arredo urbano, verde e interventi di manutenzione



Sestiere Maddalena

Interventi fisici eseguiti



Sestiere Maddalena

Servizi Interventi eseguiti



Sestiere Maddalena

Interventi Immateriali eseguiti

Piazza
Caricamento

Largo Zecca

Via Garibaldi

Piazza
Fontane
Marose

-  Ampliamento Patto di Sussidiarietà - Maddalena 
 -  Sportello consulenza psicologica Il Nido di Cipì | 04/23
 - Biblioteca Kora | 05/22
 - Ciclofficina | Vico Rosa 18r | 09/23
-  Cibo al Centro | 04/22
-  Progetto Start Tappe - 06/22
 - a. Officina della cura Via della Maddalena 31r
 - b. Centro di prossimità Via della Posta Vecchia 10r
-  Campagna #Cambiagesto | n°4 colonnine | 08/21
-  Nuovo protocollo Botteghe Storiche | 02/21
-  Esenzioni canone occupazione suolo dehors | 03/22
-  Pedibus | 09/22
-  Rassegna culturale Androni | 10/23



SESTIERE MADDALENA PROSSIMI INTERVENTI

Prossimi interventi | Sestiere Maddalena

Interventi fisici

Progetti in corso

1. Spazio polifunzionale ex Cinema Fossatello
2. Recupero Edifici ERP Arte - Lotti C
3. Recupero Edifici ERP Arte - Lotti B
4. Piazza Caricamento



4 Progetti Urbani

5. Parco Villetta Di Negro e "Casa del giardiniere"
6. Museo della Città – Loggia Banchi



2 Progetti Manutenzione e Innovazione Tecnologica

7. Condominio Etico



1 Progetto Interventi Socio-Educativi

8. Portali per il controllo accessi carrabili
9. Sistemi di videosorveglianza



2 Progetti Sicurezza

10. Progetto D.O.G.E.



1 Progetti Turismo e Tempo Libero

Interventi immateriali

Progetti in corso


11. Bonus Caruggi (a sportello)
12. Zena Active Citizens - ZAC



2 Progetti Piano Commercio

SESTIERE MOLO

Sestiere Molo | Infografica
















SESTIERE MOLO

INTERVENTI ESEGUITI

Sestiere Molo

Interventi fisici eseguiti


-  P. di Valoria* | 12/21
 -  P. Embriaci* | 12/21
 -  P. S. Maria in Passione* | 12/21
 -  P. San Giorgio* | 12/22
 -  P. Pollaiuoli* | 12/22
 -  Piazza Ferretto* | 12/22
 -  N°3 Bagni pubblici | 2021
 -  Nuova Sede Nucleo Tutela CS | 12/22
 -  Galleria Mazzini | Risanamento L. Lanfranco | 11/22
 -  Casa della solidarietà Massoero
| Riqualficazione 2° piano e quota parte rifinitura esterne| 10/22
 -  Accessibilità e ripristino pavimentazione | S. Matteo | 10/21
 -  Accessibilità e ripristino pavimentazione | Pzza Campetto | 06/22
 -  Assegnazione immobili confiscati | 07/21
ESCAPE ROOM | Vico dell'Umiltà | 02/23
 -  Illuminazione Monumentale | 03/23
Porta Soprana, Chiesa S. Ambrogio e Andrea, Palazzo San Giorgio, Cattedrale S. Lorenzo
 -  N°2 Eco Compattatori 2021
 -  Giardino di Betty | 06/22
- * Interventi di: nuova illuminazione, nuovo arredo urbano, verde, interventi di manutenzione e rimozione graffiti facciate



Sestiere Molo

Interventi fisici eseguiti


17.  SfRatto | 12/22 
18.  Nuovo Ecopunto | P. Lavandaie | 04/21
19.  Nuovo Ecopunto | Via Mercanzia | 05/21
20.  Nuovo Ecopunto | Via dei Giustiniani | 02/22
21.  Nuovo Ecopunto | Vico Bottai | 03/22
22.  Centro del riuso creativo | Surpluse Ducale | 09/21
23.  Ampliamento protocollo SottoRipArte Portici Via Turati | 07/23
24.  Recupero e valorizzazione n° 6 edicole votive | 04/22 
25.  Illuminazione artistica | P. Stella | 02/23
26.  Illuminazione artistica | Salita alla Torre degli Embriaci | 02/23
27.  Ecoisole di design | Via delle Grazie, Via Ravasco, Via del Colle | 01/23
28.  Squadra decoro urbano
29.  Ecoisole di design Piazza Sarzano | 09/23
30.  Efficientamento energetico Teatro Sant'Agostino | 09/23
31.  Asilo Nido San Donato | 11/23
32.  Riqualficazione energetica Blue District | 03/24
33.  Potenziamento illuminazione stradale 12/23



Sestiere Molo

















Servizi Interventi eseguiti


1.  Massoero servizi diurni e centro di prossimità | 12/22
2.  Portierato Sociale | 12/22
3.  Potenziamento Ecovan 6gg/m 3 P.zza | 11/22
4.  Sportello ambientale Via S. Giorgio | 06/21
5.  N°2 Bike Parking sottopasso De Ferrari | 02/23
6.  Bike Sharing | n°3 installazioni | 02/22
7.  Servizio Minibus elettrico | 02/21
8.  N°3 Totem digitali | 06/21
9.  Punti informativi turismo | n°3 edicola | 06/21
10.  Emporio Solidale | 03/22
11.  Nuova segnaletica turistica in CS | 03/22
Guida animata e realtà virtuale | 04/23
12.  Potenziamento didattica Montessoriana | 06/21
13.  Ristrutturazione e allestimento n°10 ecopunti | 2021/2022
14.  Cicloposteggi | n°25 installazioni | 12/21
15.  Mezzi elettrici per la raccolta rifiuti e pulizia del CS | 03/24
16.  Velostazione Piazza Dante 12/23
17.  Assegnazione Casa dello Scout | 04/23



Sestiere Molo

Interventi Immateriali eseguiti

1.  Patto di Sussidiarietà del Molo 
 -  Attività didattiche in area archeologica | 01/23
 -  Emporio solidale | Artroom | 03/22
 -  Falegnameria Sociale | Fioristeria | MomArt | 09/23
2.  Accordo per una Movidà Responsabile | 12/21
3.  Piano di contrasto e prevenzione delle dipendenze | 12/21
4.  Progetto Start Tappe - Centro di prossimità | 06/22
5.  Weekend T-Riciclo | 2021
6.  Educativa partecipata | 05/21
7.  Pedibus | 09/22
8.  Campagna #Cambiagesto | n°4 colonnine | 08/21
9.  Nuovo protocollo Botteghe Storiche | 02/21
10.  Esenzioni canone occupazione suolo dehors | 03/22
11.   Rassegna culturale Androni | 10/23



SESTIERE MOLO PROSSIMI INTERVENTI

Prossimi interventi | Sestiere Molo

Interventi fisici

Progetti in corso

1. Mura della Marina
2. Mura della Grazie
3. Mura della Malapaga
4. Recupero Edifici Erp Arte - Lotti A, B, D ed E
5. Riattivazione locali ai piani terra



5 Progetti Urbani

6. Galleria Mazzini
7. Massoero | opere di completamento
8. Museo Sant'Agostino
9. Social Housing Vico al Teatro Nazionale
10. Accessibilità Casa Colombo - Porta Soprana
11. Riqualificazione Piazza Sarzano e aree limitrofe



6 Progetti Manutenzione e Innovazione Tecnologica

12. Portali per il controllo accessi carrabili
13. Sistema di videosorveglianza



2 Progetti Sicurezza

14. Confessioni Culturali - Restauro e rifunzionalizzazione Ex-Chiesa di Sant'Agostino



1 Progetto Urbano

Interventi immateriali

Progetti in corso

15. Bonus Caruggi (a sportello)
16. Zena Active Citizens - ZAC



2 Progetto Piano Commercio



COMUNE DI GENOVA

**A cura della Direzione di Area Sviluppo
Economico e Promozione**

G. Pesce, Direttore
F. Cedro, Project Manager Piano Caruggi
G. Garbarini, A.P. Piano Caruggi
E. Primavera, F.S.T. Piano Caruggi
P. Notte, F.S.A. Piano Caruggi

Contatti

staffprogettocaruggi@comune.genova.it