

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

OBJETIVO GERAL

Contribuir para atingir e manter um estado favorável para conservação de albatrozes e petréis.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Recuperação e conservação dos ambientes insulares e marinhos brasileiros utilizados por albatrozes e petréis

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Redução ou eliminação dos impactos negativos das atividades humanas sobre a conservação de albatrozes e petréis.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Monitoramento e pesquisa de aspectos biológicos, da interação com a pesca e de outros impactos relevantes à conservação de albatrozes e petréis.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Desenvolvimento de esforços de comunicação, sensibilização e educação ambiental voltados para a conservação de albatrozes e petréis

OBJETIVO ESPECÍFICO 5

Articulação e colaboração para o desenvolvimento de políticas públicas nacionais e internacionais e avaliação da sua implementação e impactos para a conservação de albatrozes e petréis

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Recuperação e conservação dos ambientes insulares e marinhos brasileiros utilizados por albatrozes e petréis

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observação
			Início	Fim				
1.1	Avaliar a possibilidade de inclusão de <i>Pterodroma arminjoniana</i> no ACAP.	relatório do resultado da avaliação	imediatos	maio-13	Leandro Bugoni (FURG)		"Working group ACAP", Patricia Pereira Serafini (CEMAVE), Luciane Lourenço (MMA), Thiago Cavalcanti (MRE)	
1.2	Estabelecer em Trindade um viveiro de mudas produzidas a partir de sementes coletadas na ilha ou de populações indicadas por especialistas.	Viveiro de mudas estabelecido	maio-12	maio-14	Nílber Silva (MNRJ)		MNRJ, SOSMA, Marinha do Brasil	
1.3	Elaborar e implementar um plano de monitoramento do reflorestamento e da regeneração natural da vegetação da ilha da Trindade.	plano elaborado, mudas plantadas e relatório de monitoramento	imediatos	outubro-17	Nílber Silva (MNRJ)		MNRJ, SOSMA, Marinha do Brasil	
1.4	Eliminar as espécies vegetais exóticas causadoras de impacto.	espécies exóticas eliminadas	outubro-10	outubro-17	Nílber Silva (MNRJ)		MNRJ, SOSMA, Marinha do Brasil	
1.5	Avaliar a possibilidade de criação de uma área militar voltada para conservação na ilha da Trindade.	Documento com avaliação formal da possibilidade desta criação	imediatos	outubro-17	Nílber Silva (MNRJ)		Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), MNRJ, Marinha do Brasil, Conexão Abrolhos-Trindade (CAT), Eloisa Dias (Reserva da Biosfera da MA - RBMA-MAR)	

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Redução ou eliminação dos impactos negativos das atividades humanas sobre a conservação de albatrozes e petréis.

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observação
			Início	Fim				
2.1	Revisar e atualizar periodicamente a legislação relacionada a implementação de medidas mitigadoras	legislação atualizada	outubro/2012	outubro/2017	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Luciane Lourenço (MMA), Projeto Albatroz, Roberto Wahrlich (SINDIPI), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), CEP Sul	
2.2	Criar e regulamentar ferramentas que possibilitem ações efetivas de fiscalização nos portos e no mar do uso de medidas mitigadoras.	ferramentas regulamentadas	outubro/2012	outubro/2017	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Cláudia Zagaglia (IBAMA), Tatiana Neves e Dimas Gianuca (Projeto Albatroz), Luciane Lourenço (MMA), Ana Rodrigues (CEPSul), Nilamon Oliveira Leite Junior (TAMAR/ICMBio), Roberto Wahrlich (UNIVALI/SINDIPI)	câmeras a bordo
2.3	Fiscalizar, nos portos e no mar, a adoção de medidas mitigadoras regulamentadas.	operações de fiscalização realizadas	outubro/2012	outubro/2017	Claudia Zagaglia (IBAMA)		MPA, CEP Sul, Polícias Ambientais, OEMAs, CEPERG, MMA	
2.4	Estabelecer e gerir um grupo de alerta que monitorea, comunica e assiste emergências envolvendo albatrozes e petréis afetados por petróleo e derivados.	grupo de alerta criado e ativo	novembro/2012	outubro/2017	Luciana Ramos (CGPEG IBAMA)		Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP), Juliana Yuri Saviolli (Projeto Albatroz), CRAM - FURG, CGPEG, Petrobras, UNESP, CEMAVE	linha de comunicação direta com órgãos licenciadores e NP
2.5	Consolidar e divulgar diretrizes e protocolos específicos relacionados a reabilitação de albatrozes e petreís afetados por petróleo e derivados	documento elaborado e divulgado aos órgãos licenciadores e outras instituições	novembro/2012	outubro/2013	Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP)		Juliana Yuri Saviolli (Projeto Albatroz), Claudia Niemeyer (USP), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), IFAW/IBR	
2.6	Implementar o uso de medidas mitigadoras.	medidas adotadas	outubro/2012	outubro/2017	Roberto Wahrlich (SINDIPI)		Luis Fernando (CEPSul), Rodrigo Claudino (MPA), Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), IBAMA, Patricia Pereira Serafini (CEMAVE), CEPERG	
2.7	Elaborar e publicar instrumento normativo tornando obrigatório a inspeção de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em embarcação que venha a aportar ou fundear na ilha da Trindade.	Proposta de instrumento normativo elaborada	outubro/2013	outubro/2015	Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)		Marinha do Brasil, Nílber Silva (MNRJ), Luciane Lourenço (MMA)	

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observação
			Início	Fim				
2.8	Estabelecer, implementar e consolidar nos planos de manejo do PARNA e APA de Fernando de Noronha a obrigatoriedade da inspeção de carga a ser desembarcada e a desratização comprovada em aeronaves e embarcação que aporte ou fundeie nas proximidades das ilhas.	Consolidação implementada	janeiro/2013	outubro/2017	Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)		Chefes do PARNA e APA Noronha	
2.9	Controlar o desembarque nas ilhas ocupadas pelas espécies para evitar interferências e perturbações às colônias.	ações de controle mantidas	janeiro/2013	outubro/2017	Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)		IBAMA, AVIDEPA, Marinha do Brasil, Chefes do PARNA e APA Noronha	
2.10	Publicar instrumento normativo proibindo a introdução de plantas fora do pomar ou da horta, bem como quaisquer animais em Trindade e Martin Vaz.	instrumento jurídico publicado	janeiro/2013	outubro/2015	Rodrigo Otoch Chaves Capitão-de-Fragata Gerente do Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar		Nílber Silva (MNRJ), Luciane Lourenço (MMA), CEMAVE	
2.11	Elaborar e implementar norma de conduta e procedimentos visando à compatibilização da rotina militar com a conservação das aves marinhas.	norma implementada	janeiro/2013	outubro/2015	Rodrigo Otoch Chaves Capitão-de-Fragata Gerente do Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar		Leandro Bugoni (FURG), Claudia Niemeyer (USP), Nílber Silva (MNRJ), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE)	
2.12	Implementar sistema de vigilância constante para detecção precoce da ocorrência de roedores e adotar medidas de controle nas ilhas Itatiaia (Vila Velha), Morro do Leão e Morro da Viuvinha (Fernando de Noronha).	sistema de vigilância implementado	outubro/2012	outubro/2017	Marcio Amorim Efe (UFAL)		AVIDEPA, Jean Ramos (UFPE/Tríade), Chefes da APA e PARNA Noronha/ICMBio, Claudia Niemeyer (USP).	

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observação
			Início	Fim				
2.13	Elaborar e implementar programa de controle das populações de vertebrados exóticos prejudiciais à reprodução das aves, como camundongo, rato, ratazana, teiú e mocó nas ilhas de Trindade, Martin Vaz, Fernando de Noronha e Itatiaia.	programa implementado	outubro/2012	outubro/2017	Marcio Efe (UFAL)		Nílber Silva (MNRJ), Leandro Bugoni (FURG), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE), Cesar Musso (AVIDEPA), Jean Ramos (UFPE/Tríade), chefes do PARNA e APA Fernando de Noronha/ICMBio, Claudia Niemeyer (USP)	
2.14	Estabelecer, implementar e consolidar no plano de manejo norma para proibição do embarque de animais de estimação nas aeronaves e embarcações destinadas a Fernando de Noronha.	Consolidar norma no plano de manejo	outubro/2012	outubro/2017	Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)		Jean Ramos (UFPE/Tríade), chefes do PARNA e APA Fernando de Noronha/ICMBio	
2.15	Pleitear junto ao processo de licenciamento de aerogeradores que seja fomentado plano de geração compatível com a conservação das aves na ilha de Trindade.	documento de entendimento / acordo de intenções / verificação da autorização ambiental de instalação	outubro/2012	outubro/2015	Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)		Leandro Bugoni (FURG), Marcio Efe (UFAL), IBAMA, Marinha do Brasil, Patricia Pereira Serafini (CEMAVE)	
2.16	Realizar programa de identificação, esterilização e monitoramento dos animais de estimação reconhecidamente causadores de distúrbios nas colônias em Fernando de Noronha, tais como cães, gatos, serpentes e iguanas.	programa realizado	outubro/2012	outubro/2017	Claudia Niemeyer (USP)		Administração da ilha de Fernando de Noronha, Jean Ramos (UFPE/Tríade), Chefes PARNA e APA Fernando de Noronha/ICMBio	
2.17	Elaborar e colaborar para a implementação de plano de contingência emergencial para derramamentos de óleo nas ilhas com colônias de Puffinus lherminieri e Pterodroma arminjoniana, e áreas críticas para parte do ciclo de vida de outras espécies.	plano de contingência implementado	novembro-12	outubro-17	Fernando Augusto Galheigo (CGPEG)		Petrobras, Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP), Juliana Yuri Saviolli (Projeto Albatroz), Marinha do Brasil, empresas envolvidas, PARNA e APA Fernando de Noronha/ICMBio	
2.18	Articular com a administração de Fernando de Noronha medidas mitigadoras dos impactos causados pela geração e destinação do lixo e esgoto sanitário.	manejo adequado de lixo e esgoto	novembro-12	outubro-17	Patricia Serafini (CEMAVE/ICMBio)		Administração da ilha de Fernando de Noronha, Jean Ramos (UFPE/Tríade), Chefias da APA e PARNA Marinho de Fernando de Noronha	

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observação
			Início	Fim				
2.19	Articular com a Marinha do Brasil medidas mitigadoras dos impactos causados pela geração e destinação do lixo e esgoto sanitário na ilha da Trindade.	manejo adequado de lixo e esgoto	novembro-12	outubro-17	Rodrigo Otoch Chaves Capitão-de-Fragata Gerente do Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar			

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Monitoramento e pesquisa de aspectos biológicos, da interação com a pesca e de outros impactos relevantes à conservação de albatrozes e petréis.

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observações
			Início	Fim				
3.1	Verificar o nível de mortalidade de albatrozes e petréis na pescaria de vara e isca viva.	Relatório	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul)	método de levantamento indireto
3.2	Verificar o nível de captura incidental de albatrozes e petréis nas pescarias de emalhe.	Relatório	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul), Claudia Niemeyer (USP), Leandro Bugoni (FURG), NEMA, Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio)	Edital aberto MPA/CNPq
3.3	Verificar o nível de captura incidental de albatrozes e petréis nas pescarias de espinhel de fundo.	Relatório	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio)	
3.4	Verificar o nível de captura incidental de albatrozes e petréis nas pescarias de arrasto.	Relatório	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Ana Rodrigues (CEPSul), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Claudia Niemeyer (USP), NEMA	
3.5	Verificar o nível de captura incidental de albatrozes e petréis nas pescarias tipo “frota Itaipava”	Relatório	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio)	
3.6	Verificar o nível de captura incidental de albatrozes e petréis na pesca de cardume associado	Relatório	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (UNIVALI), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio)	
3.7	Monitorar captura incidental de albatrozes e petréis em pescarias com espinhel horizontal de superfície realizados por frotas industriais.	Relatório anual	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)	Projeto Albatroz usualmente monitora a frota nacional e o PROBORDO é responsável pelo monitoramento da frota arrendada

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observações
			Início	Fim				
3.8	Analisar e aprimorar as medidas mitigadoras já existentes para pescarias com espinhel horizontal de superfície de atuns e meca.	Medidas Aprimoradas	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)	
3.9	Desenvolver novas medidas mitigadoras nas pescarias com espinhel horizontal de superfície.	Novas medidas desenvolvidas	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)	
3.10	Desenvolver, analisar e aprimorar as medidas mitigadoras para pescarias nas quais for constatada mortalidade e ou captura de albatrozes e petréis.	Medidas Aprimoradas para as pescarias em que for constatada mortalidade	outubro/2014	outubro/2017	Projeto Albatroz		Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI)	
3.11	Avaliar a implementação e o nível de cumprimento das normas para o uso de medidas mitigadoras.	Relatório anual de avaliação da implementação	outubro-12	outubro-17	Ana Rodrigues (CEPSul)		Projeto Albatroz, Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), IBAMA, Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Luciane Lourenço (MMA)	
3.12	Elaborar e aprovar um protocolo para coleta padronizada de dados para o Programa Nacional de Observadores de Bordo.	protocolo padronizado	outubro-12	outubro-13	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)	
3.13	Implementar o protocolo para coleta padronizada de dados no Programa Nacional de Observadores de Bordo.	dados disponíveis	outubro-13	outubro-17	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)	
3.14	Compatibilizar as coberturas de pescarias do Programa Nacional de Observadores de Bordo com os objetivos do PLANACAP.	cobertura compatibilizada	outubro-12	outubro-13	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)	
3.15	Sistematizar e disponibilizar os dados relevantes para albatrozes e petréis gerados no Programa Nacional de Observadores de Bordo	dados sistematizados e disponibilizados	outubro-12	outubro-17	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)	
3.16	Mapear a diversidade de albatrozes e petréis na ZEE Brasileira e nas águas internacionais adjacentes visando a determinação de áreas prioritárias, correlacionando com características oceanográficas, distribuição de presas e ameaças.	mapas de áreas prioritárias	outubro-12	outubro-17	Leandro Bugoni (FURG)		Luciane Lourenço (MMA), Projeto Albatroz, Eduardo Sechi, Ana Rodrigues (CEPSul), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Marinha do Brasil	
3.17	Avaliar os impactos positivos e negativos na interação com a pesca, exceto a captura incidental	pesquisas realizadas e dados disponibilizados através de publicações	outubro-12	outubro-17	Leandro Bugoni (FURG)		Luciane Lourenço (MMA), Projeto Albatroz, Eduardo Sechi, Ana Rodrigues (CEPSul), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Marinha do Brasil	

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observações
			Início	Fim				
3.18	Realizar pesquisas para determinação de albatrozes e petréis como monitores/bioindicadores das condições ambientais.	pesquisas realizadas	outubro-12	outubro-17	Leandro Bugoni (FURG)		Luciane Lourenço (MMA), Projeto Albatroz, Ana Rodrigues (CEPSul), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Juliana Yuri Saviolli (Projeto Albatroz), Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP).	
3.19	Avaliação e monitoramento sanitário de populações de albatrozes e petréis que ocorrem no Brasil.	pesquisas realizadas	outubro-12	outubro-17	Juliana Yuri Saviolli (Projeto Albatroz)		Projeto Albatroz, Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP), Claudia Niemeyer (USP), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE)	
3.20	intercâmbio de informações referentes a pesquisas desenvolvidas com albatrozes e petréis.	rede criada	outubro-12	outubro-17	Ralph Eric Thijl Vanstreels (USP)		Grupo Assessor do PLANACAP	moderação cuidadosa da lista
3.21	Desenvolver mecanismos de acesso às informações dos mapas de bordo para análises relacionadas aos objetivos do PLANACAP	mecanismos desenvolvidos	outubro-12	outubro-13	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (UNIVALI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)	
3.22	Elaborar relatórios anuais sobre a implementação do ACAP pelo Brasil.	relatórios elaborados e submetidos ao ACAP	outubro-12	outubro-17	Luciane Lourenço (MMA)		Projeto Albatroz, Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Thiago Cavalcanti (MRE), Rodrigo Claudino (MPA)	
3.23	Elaborar programa de monitoramento das colônias de Puffinus Iherminieri e Pterodroma arminjoniana nas ilhas com um protocolo básico de amostragem.	programa elaborado	outubro-12	outubro-13	Márcio Amorim Efe (UFAL)		PROTRINDADE, Leandro Bugoni (FURG), Juliana Yuri Saviolli (Projeto Albatroz)	O programa incluirá, entre outras, as seguintes atividades: censos, dinâmica, prospecção de novos ninhos, sucesso reprodutivo, avaliação sanitária, perfil de cadeia epidemiológica de doenças e contaminantes.
3.24	Implementar as atividades previstas no programa de monitoramento na ilha de Trindade.	atividades implementadas	outubro-13	outubro-17	Rodrigo Otoch Chaves Capitão-de-Fragata Gerente do Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar		PROTRINDADE, Comandante Otochi (Marinha do Brasil), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), SISBIO, IES, AVIDEPA	

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observações
			Início	Fim				
3.25	Implementar as atividades previstas no programa de monitoramento no arquipélago Fernando de Noronha.	atividades implementadas	outubro-13	outubro-17	Márcio Amorim Efe (UFAL)		chefes do PARNA e APA Fernando de Noronha, IES, Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Claudia Niemeyer (USP), AVIDEPA	
3.26	Implementar as atividades previstas no programa de monitoramento nas ilhas de Itatiaia.	atividades implementadas	outubro-13	outubro-17	César Musso (AVIDEPA)		ICMBio, Márcio Amorim Efe (UFAL)	
3.27	Avaliar a interação da pesca artesanal e da predação por caranguejo com as colônias de Puffinus Iherminieri e Pterodroma arminjoniana nas ilhas.	relatórios de avaliação/ artigos publicados	outubro-13	outubro-15	Márcio Amorim Efe (UFAL)		Projeto Albatroz, AVIDEPA, chefes do PARNA e APA Fernando de Noronha	
3.28	Realizar Análise de Viabilidade Populacional e risco de extinção para Puffinus Iherminieri e Pterodroma arminjoniana.	análise realizada	outubro-13	outubro-15	Márcio Amorim Efe (UFAL)		Cesar Musso (AVIDEPA), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Claudia Niemeyer (USP)	
3.29	Aprofundar o conhecimento sobre as áreas de distribuição de Puffinus Iherminieri e Pterodroma arminjoniana no mar.	conhecimento adquirido	outubro-13	outubro-17	Leandro Bugoni (FURG)		Márcio Amorim Efe (UFAL), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)	

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

Desenvolvimento de esforços de comunicação, sensibilização e educação ambiental voltados para a conservação de albatrozes e petréis

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observações
			Início	Fim				
4.1	Divulgar as informações resultantes da análise dos dados sobre captura incidental de albatrozes e petréis.	Informações divulgadas	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Luciane Lourenço (MMA)	
4.2	Divulgar as informações resultantes da análise dos dados sobre o desenvolvimento e efetividade das medidas mitigadoras.	Informações divulgadas	outubro/2012	outubro/2017	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio) Rodrigo Claudino (MPA), Luciane Lourenço (MMA)	
4.3	Fomentar ações de educação ambiental para pescadores acerca da adoção de medidas mitigadoras e da importância da conservação de albatrozes e petréis.	Ações de educação ambiental estabelecidas	outubro-12	outubro-17	Projeto Albatroz		Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Luciane Lourenço (MMA), Órgãos de educação, NEMA, Eloisa (CEPSul), ONGs	
4.4	Criar materiais informativos adequados de comunicação para os pescadores sobre medidas mitigadoras e assuntos correlatos.	materiais informativos criados e distribuídos para pescadores	outubro-12	outubro-17	Projeto Albatroz		Luciane Lourenço (MMA), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Roberto Wahrlich (SINDIPI), NEMA, Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Nilamon Oliveira Leite Júnior (TAMAR/ICMBio)	folders, videos, cartilhas
4.5	Promover a inclusão do tema da obrigatoriedade do uso de medidas mitigadoras da captura incidental de albatrozes e petréis nos cursos institucionais de capacitação dos agentes de fiscalização.	Cursos de capacitação de agentes de fiscalização com o tema de medidas mitigadoras incluídos	outubro-12	outubro-17	Claudia Zagaglia (IBAMA)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Ana Rodrigues (CEPSul)	

4.6	Capacitar pescadores quanto a confecção e uso das medidas mitigadoras.	pescadores capacitados	outubro-12	outubro-17	Projeto Albatroz		Luciane Lourenço (MMA), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Nilamon Oliveira Leite Júnior e Gil (TAMAR/ICMBio)	
4.7	Divulgar os resultados da análise dos dados do Programa Nacional de Observadores de Bordo.	Informações divulgadas	outubro-12	outubro-17	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Roberto Wahrlich (SINDIPI), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Nilamon Oliveira Leite Júnior e Gil (TAMAR/ICMBio)	
4.8	Promover a inclusão do tema da conservação de albatrozes e petréis e do uso de medidas mitigadoras da captura incidental nos cursos de capacitação dos observadores de bordo do Programa Nacional.	tema inserido nos cursos de observadores de bordo	outubro-12	outubro-17	Rodrigo Claudino dos Santos (MPA)		Projeto Albatroz, MMA	
4.9	Desenvolver ações para divulgar a importância da conservação de albatrozes e petréis para o público geral.	Ações desenvolvidas e aplicadas	outubro-12	outubro-17	Projeto Albatroz		Luciane Lourenço (MMA), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio)	
4.10	Desenvolver programas de Educação Ambiental que envolva questões da conservação de albatrozes e petréis em escolas e outros públicos.	Programa de educação ambiental para escolas e/ou outros públicos estabelecido	outubro-12	outubro-17	Projeto Albatroz		Luciane Lourenço (MMA), Órgãos de Educação	
4.11	Elaborar projetos de educação ambiental para os públicos relacionados com as áreas de reprodução e alimentação das espécies residentes.	projeto elaborado	outubro-12	outubro-14	Claudia Niemeyer (USP)		CEMAVE, AVIDEPA, ICMBio (UCS Noronha), Marinha do Brasil, Rodrigo Otoch Chaves (Programa de Pesquisas Científicas na Ilha de Trindade), MMA, Marcio Amorim Efe UFAL), Leandro Bugoni (FURG), Nilber Silva (MNRJ)	
4.12	Implementar atividades de comunicação sobre Puffinus Iherminieri em Fernando de Noronha nas escolas, nas colônias de pescadores e com os turistas.	atividades em execução	novembro-13	dezembro-17	Ricardo Araújo (Chefe do PARNA Marinho de Fernando de Noronha)		Governo de Noronha, ONGs locais, TAMAR de Fernando de Noronha, Golfinho Rotador, ONG Oceânica, Luciane Lourenço (MMA)	

4.13	Implementar um mecanismo de comunicação periódica com a tripulação do Posto Oceanográfico e com os civis da ilha da Trindade acerca do plano de conservação de albatrozes e petréis.	atividades regulares sendo executadas no âmbito do PROTRINDADE	novembro-13	outubro-17	Rodrigo Otoch Chaves Capitão-de-Fragata Gerente do Programa de Pesquisas Científicas na Ilha da Trindade Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar		Nílber Silva (MN), Patricia Pereira Serafini (CEMAVE/ICMBio), Leandro Bugoni (FURG)	
------	--	--	-------------	------------	---	--	---	--

PLANO DE AÇÃO NACIONAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS ALBATROZES E PETRÉIS

OBJETIVO ESPECÍFICO 5

Articulação e colaboração para o desenvolvimento de políticas públicas nacionais e internacionais e avaliação da sua implementação e impactos para a conservação de albatrozes e petréis

Nº	Ação	Produto	Período		Articulador	Custo estimado (R\$)	Colaboradores	Observações
			Início	Fim				
5.1	Articular junto aos fóruns internacionais de ordenamento pesqueiro e de conservação os resultados das pesquisas relacionadas a conservação de albatrozes e petréis no Brasil.	documentos escritos e apresentados	outubro-12	outubro-17	Tatiana Neves (Projeto Albatroz)		Projeto Albatroz, Luciane Lourenço (MMA), Rodrigo Claudino dos Santos (MPA), Thiago Cavalcanti (MRE)	
5.2	Manter o grupo assessor como responsável pela articulação interinstitucional para atender aos objetivos do PLANACAP e outras demandas associadas.	grupo atuando na articulação interinstitucional	outubro-12	outubro-17	Patrícia Serafini (CEMAVE/ICMBio)		Grupo Assessor do PLANACAP	
5.3	Articular com instituições de fomento (FNMA, FunBio, CNPq, MPA e outros financiadores) a publicação de editais específicos voltados à implementação do PLANACAP.	editais lançados	outubro-12	outubro-17	Patrícia Serafini (CEMAVE)		Rômulo Mello (ICMBio), Tatiana Neves (Projeto Albatroz), Patrícia Pereira Serafini (CEMAVE)	